

План реализации проекта:

Год выполнения	Алгоритм <i>(последовательность действий при выполнении работ, изложенная в хронологическом порядке по сроку выполнения)</i>	Срок (период) выполнения отдельного действия
1	2	3
2014	Разработка и описание инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	сентябрь 2014- декабрь 2014
	Разработка пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих действие инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	сентябрь 2014- декабрь 2014
2015	Разработка и описание инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2015- декабрь 2015
	Разработка пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих действие инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2015- декабрь 2015
	Разработка методики и инструментария мониторинга эффективности инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2015- декабрь 2015
	Разработка методики и инструментария проведения независимой оценки качества услуг со стороны потребителя	январь 2015- декабрь 2015

	Оформление отчетной документации по реализации проекта	декабрь 2015
2016	Разработка и описание инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2016- декабрь 2016
	Апробация и доработка пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих действие инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2016- декабрь 2016
	Разработка методики и инструментария проведения независимой оценки качества услуг со стороны потребителя	январь 2016- декабрь 2016
	Оформление отчетной документации по реализации проекта	декабрь 2016
2017	Разработка и описание инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2017- декабрь 2017
	Корректировка пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих действие инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2017- декабрь 2017
	Разработка методики и инструментария проведения независимой оценки качества услуг со стороны потребителя	январь 2017- декабрь 2017

	Оформление отчетной документации по реализации проекта	декабрь 2017
2018	Разработка и описание инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2018- декабрь 2018
	Разработка методики и инструментария проведения независимой оценки качества услуг со стороны потребителя	январь 2018- декабрь 2018
	Утверждение пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих действие инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	декабрь 2018
	Оформление отчетной документации по реализации проекта	декабрь 2018
2019	Оформление инновационной модели общеобразовательного учреждения «Школа полного дня».	январь 2019- сентябрь 2019