

План-график мероприятий SAGE на 2018/2019 учебный год в Новосибирской области

Крайний срок	Мероприятие
12 ноября	Начало регистрации: команд для участия в конкурсе и мониторинге на сайте https://www.sagerussia.org/
17 декабря	Старт Контрольной точки 1.
17- 22 декабря	Консультации команд региональным координатором
25 декабря	Окончательное принятие решения о проведении очного финала. Согласование условий с принимающей стороной.
14 января	Старт Контрольной точки 2.
9-15 января	Сдача отчетов региональному координатору для отбора на очный региональный тур
16 января- 10 февраля	Региональный дистанционный, отборочный тур.
4 февраля	Старт Контрольной точки 3.
24 февраля	Окончание приема ответов на задания мониторинга.
28 февраля	Подведение итогов мониторинга.
28 февраля	Региональный очный тур SAGE в Новосибирской области в рамках межрегионального экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту». Участвует 10-12 команд. В российский этап выходит 3 команды.
20-29 марта	Российский дистанционный кубок. Команды самостоятельно загружают материалы и списки жюри в систему
30 марта – 7 апреля	Модерация материалов команд
8-21 апреля	Работа членов жюри с проектами, собеседование с командами в их форумах
24 апреля	Оглашение результатов Дистанционного конкурса
17-19 мая	Очный этап <i>(если будет)</i>
До 1 июня	Совещание координаторов, предоставление отчетов о работе за год
До 1 июня	Утверждение представителей на международном кубке: команда должна подтвердить свое участие в Международном Кубке и готовность оплатить организационный взнос.
До 15 июля	Подготовка к международному Кубку