

План-график мероприятий SAGE на 2022/2023 учебный год в Новосибирской области

Крайний срок	Мероприятие
1 ноября	Начало регистрации: команд для участия в конкурсе и мониторинге на сайте https://www.sagerussia.org/
1 декабря	Старт Контрольной точки 1.
ноябрь- декабрь	Консультации команд региональным координатором
13 января	Старт Контрольной точки 2.
9-15 января	Сдача отчетов региональному координатору для отбора на очный региональный тур
15 января- 10 февраля	Региональный дистанционный, отборочный тур.
2 февраля	Старт Контрольной точки 3.
22 февраля	Окончание приема ответов на задания мониторинга.
28 февраля	Подведение итогов мониторинга.
2 марта	Региональный очный тур SAGE в Новосибирской области в рамках 30 Международного экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту». Участвует 10-12 команд. В российский этап выходит 3 команды.
20 марта – 10 апреля- До конца апреля-	Российский дистанционный кубок. Команды самостоятельно загружают материалы и списки жюри в систему Работа членов жюри с проектами, собеседование с командами в их форумах Оглашение результатов Дистанционного конкурса
До 1 июня	Совещание координаторов, предоставление отчетов о работе за год
До 1 июня	Утверждение представителей на международном кубке: команда должна подтвердить свое участие в Международном Кубке и готовность оплатить организационный взнос.
До 15 июля	Подготовка к международному Кубку